
IMPIANTI COMUNALI
GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DALL'INIZIO DEI LAVORI
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364
Consegna lavori ed organizzazione del cantiere
Ordine e approntamento materiali
Interventi di adeguamento corpi illuminanti
Riqualificazione reti dorsali interrate o aeree
Interventi di adeguamento sostegni
Interventi sui quadri elettrici
Opere di completamento Ripristini, rimozione cantieri
Messa in servizio
Verifiche e collaudi finali